

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации РМР

С.К.Комлев

Протокол совещания
по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории
Ростовского муниципального района

От ~~04.10~~ 04.10.2018г.

Присутствовали:

Комлев С.К. – заместитель председателя муниципальной общественной комиссии.

Долгова Е.Ю. – начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Ростовского муниципального района,

Гасанов Д.Г. - начальник МБУ РМР «ЦАиГ»,

Савельичева Н.А. – начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР,

Федосеев А.С. – директор МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»,

Груданова Л.В. – начальник управления образования администрации РМР,

Сухотин В.В. – заместитель главы – начальник управления ЖКХ администрации г.п. Ростов,

Бубнов С.В. – глава администрации сельского поселения Семибратово,

Сабанов Н.В. – директор МУ «ТХС» администрации сельского поселения Ишня,

Самодуров А.А. - первый заместитель главы администрации сельского поселения Петровское.

Повестка дня:

Ход реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского МР в 2018 году.

Слушали:

1. Комлева С.К. – о ходе реализации проекта «Решаем вместе!» на территории Ростовского МР.

По состоянию на 04.10.2018г. (всего реализуется 38 проектов):

- заключены контракты на 37 объекта – 97,4%;

- подрядчик вышел на 38 объекта – 100%

- завершено 26 объектов – 68,4%;

- средний процент выполнения по району составляет 88,4%.

Наиболее проблемными остаются объекты: благоустройство дворовой территории рп Семибратово, общественной территории гп Ростов, придомовой территории гп Ростов, ремонтные работы в образовательных учреждениях и МАУ

«Районный центр культуры и народного творчества». На данных объектах нарушение сроков выполнения работ.

Решили:

1. Принять к сведению информацию.
2. Главам городского и сельских поселений, руководителям подразделений администрации обеспечить окончание всех работ по проектам в **кратчайшие сроки** и соблюдение надлежащего качества выполнения работ на объектах.
3. МБУ РМР «ЦАиГ» при осуществлении строительного контроля обратить внимание на соответствие фактически выполненных работ с объемами работ, указанными в локальных сметных расчетах. При необходимости предоставлять пояснительную записку в комплекте документов на предоставление субсидии местным бюджетам.
4. Главам городского и сельских поселений, руководителям подразделений администрации обеспечить присутствие подрядчиков на совещании в администрации РМР 10 октября 2018 года в 10-00ч.

Протокол вела



Хрунова А.В.